CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DATA:
. LH 2 1
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO - MG F 18110/2022 FOLHA Ne: 01/0
OBRA: REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO PREVISAO DE E:;i:gg” DAS OBRAS:
ITENS ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES1 _MES 2
Fisico % 2,26% 100 m
T A : {
s INSTALAGAO DA OBRA Financeiro R$1.602,26 R$1.602,26 _L R$0,00
Fisico % 13,59% 100, ,00%
EM . e
- DEMOLICOES E REMOCOES | Financeiro R$9.628,97 R$§ 628,97 R$0,00
Fisico % 0,84% 45,00% 55,00%
" _REvEST'MENTDS ___Financeiro R$596,69 R$268,51 R$328,18 ]
Fisico % 77,53% 15,00% "85 e B
0 . U N | Financeiro R$54.931,34 R$8.239,70 ~R$46.691,64
Fisico % 4.14% 100,00%
NTU ’ . :
s " . Financeiro L R$2.932,07 l R%D.DD r R$2.932,p?
Fisico % 1,64% 100,00%
o% EIHALIZAGC)ES EPLACAS Financeiro R$1.159,49 R$0,00 R$1.159,49
Fisico % { 20,83% 27,86% 72,14%
Financeiro R$70.850,83 R$19.739,45 R$51.111,39
Observacgdes:
KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA
Engenheiro Civil ollio Gestac de Projetos Lida, |
CREA-MG 191.244/D Kassio Nathan Marting Benfica
Engenheiro Civil

CREA-MG 191 244/D




